



Gróf Széchyáni Ödön "Hableány" hajóútjának 150 éves megismétlése

15.02.19

Megjegyzés: a költséggel el nem látott tevékenységeket részben az egyesület, részben az

Tevékenységnév	dőtartam (nap)	Kezdés	Befejezés	2014																
				2014				2015				2016				2017				2018
				N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	
Összesen	937	14.04.24	18.01.02	▼ Összesen																
Tervezési feladatok, engedélyezési feladatok	365	14.04.24	15.09.30	▼ Tervezési feladatok, engedélyezési feladatok																
Kutatási feladatok	100	14.04.24	14.09.12	▼ Kutatási feladatok																
A hagyományos hajótest, hajó tervezés feladatai	150	15.03.03	15.09.30	▼ A hagyományos hajótest, hajó tervezés feladatai																
Hajótest és lapátok	120	15.03.03	15.08.18	▼ Hajótest és lapátok																
Fedélzet és belső terek	150	15.03.03	15.09.30	▼ Fedélzet és belső terek																
Desing (hagyományos elemek, új elemek)	120	15.04.14	15.09.30	▼ Desing (hagyományos elemek, új elemek)																
A korszerű meghajtással összefüggő tervezési feladatok	100	15.03.31	15.08.18	▼ A korszerű meghajtással összefüggő tervezési feladatok																
Napelem és rendszerszerei	100	15.03.31	15.08.18	▼ Napelem és rendszerszerei																
Biogázmotoros meghajtás és vízhullám generátor és rendszerei	75	15.05.06	15.08.18	▼ Biogázmotoros meghajtás és vízhullám generátor és rendszerei																
A motor, az áttételek, a meghajtás tervezése, szinkronizálás a rends	100	15.03.31	15.08.18	▼ A motor, az áttételek, a meghajtás tervezése, szinkronizálás a rends																
Engedélyezés az építéshez	95	15.05.20	15.09.30	▼ Engedélyezés az építéshez																
Építési feladatok	350	15.11.20	17.03.30	▼ Építési feladatok																
A hajó megépítése	310	15.11.20	17.02.01	▼ A hajó megépítése																
Hajótest építése (szárazföldön elvégzendő munkák)	120	15.11.20	16.05.10	▼ Hajótest építése (szárazföldön elvégzendő munkák)																
Hajóépítés a vízrebocsájtást követően	100	16.05.11	16.09.27	▼ Hajóépítés a vízrebocsájtást követően																
Díszítő munkák	90	16.09.28	17.02.01	▼ Díszítő munkák																
A hajónak kikötő (tartózkodási hely) biztosítása	140	16.09.14	17.03.30	▼ A hajónak kikötő (tartózkodási hely) biztosítása																
A hajó törzskönyvezése (hajózási engedély) beszerzése	120	16.10.12	17.03.30	▼ A hajó törzskönyvezése (hajózási engedély) beszerzése																
Az odaút szervezése	180	16.07.20	17.03.30	▼ Az odaút szervezése																
A Párizsi tartózkodás megszervezése	150	16.10.05	17.05.05	▼ A Párizsi tartózkodás megszervezése																
Mobil internetrendszer fejlesztése	150	16.10.05	17.05.05	▼ Mobil internetrendszer fejlesztése																
A Párizsban szervezett programok feltételeinek biztosítása	150	16.10.05	17.05.05	▼ A Párizsban szervezett programok feltételeinek biztosítása																
Gondoskodás a visszaútról, próbautak	115	17.01.05	17.06.16	▼ Gondoskodás a visszaútról, próbautak																
A hableány útja Párizsig (a szakaszok a korbelt határok al	48	17.04.06	17.06.13	▼ A hableány útja Párizsig (a szakaszok a korbelt határok al																
Magyar szakasz, Duna (203 km) duanai víziút	2	17.04.06	17.04.10	▼ Magyar szakasz, Duna (203 km) duanai víziút																
Indulás Budapestről	0	17.04.06	17.04.06	▼ Indulás Budapestről																
Vác	1	17.04.06	17.04.07	▼ Vác																
Nagymaros	1	17.04.07	17.04.08	▼ Nagymaros																
Almás (Dunalamás)	0	17.04.08	17.04.09	▼ Almás (Dunalamás)																
Gönyű	0	17.04.09	17.04.10	▼ Gönyű																
Szlovák szakasz, Duna (30 km) duanai víziút	2	17.04.10	17.04.12	▼ Szlovák szakasz, Duna (30 km) duanai víziút																
Pozsony	1	17.04.10	17.04.11	▼ Pozsony																
Fischamed	1	17.04.11	17.04.12	▼ Fischamed																
Osztrák szakasz, Duna (494 km) dunai víziút	10	17.04.12	17.04.26	▼ Osztrák szakasz, Duna (494 km) dunai víziút																
Bécs Kaisermühl	1	17.04.12	17.04.13	▼ Bécs Kaisermühl																
Bécs Florisdorf	1	17.04.13	17.04.14	▼ Bécs Florisdorf																
Bécs Kroneburg	8	17.04.14	17.04.22	▼ Bécs Kroneburg																
Steinberg	1	17.04.22	17.04.23	▼ Steinberg																
Ybbs	1	17.04.23	17.04.24	▼ Ybbs																
Wilhering	1	17.04.24	17.04.25	▼ Wilhering																
Passau	1	17.04.25	17.04.26	▼ Passau																

Actual Work Remaining Work Critical Remaining Work Milestone Summary




Gróf Széchenyi Ödön "Hableány" hajóútjának 150 éves megisméltése

15.02.19

Megjegyzés: a költséggel el nem látott tevékenységeket részben az egyesület, részben az

Tevékenységnév	dőtartam (nap)	Kezdés	Befejezés	2014		2015				2016				2017				2018
				N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4
Német szakasz, Duna majd Duna-Majna csatorna, Rajna (968)	14	17.04.26	17.05.10															▼ Német szakasz, Duna majd Duna-Majna csatorna, Rajna (968)
Deggendorf	1	17.04.26	17.04.27															▼ Deggendorf
Regensburg	1	17.04.27	17.04.28															▼ Regensburg
Kelheim	1	17.04.28	17.04.29															▼ Kelheim
Bergheim	1	17.04.29	17.04.30															▼ Bergheim
Lajos csat.65.zsilip*	1	17.04.30	17.05.01															▼ Lajos csat.65.zsilip*
Bamberg	1	17.05.01	17.05.02															▼ Bamberg
Würzburg	1	17.05.02	17.05.03															▼ Würzburg
Frankfurt am Main	3	17.05.03	17.05.06															▼ Frankfurt am Main
Speyer	1	17.05.06	17.05.07															▼ Speyer
Wintersdorf	1	17.05.07	17.05.08															▼ Wintersdorf
Fort Saint Louis	1	17.05.08	17.05.09															▼ Fort Saint Louis
Strasburg	1	17.05.09	17.05.10															▼ Strasburg
Francia szakasz, Francia Marne összekötő csatornák majd Marne	8	17.05.10	17.05.18															▼ Francia szakasz, Francia Marne összekötő csatornák majd Marne
Dettviller	1	17.05.10	17.05.11															▼ Dettviller
Mussey	1	17.05.11	17.05.12															▼ Mussey
Nacy	1	17.05.12	17.05.13															▼ Nacy
5km csat.alagút vége	1	17.05.13	17.05.14															▼ 5km csat.alagút vége
Bar-le-Duc	1	17.05.14	17.05.15															▼ Bar-le-Duc
Chalons-Sur-Marne	1	17.05.15	17.05.16															▼ Chalons-Sur-Marne
Cumieres	1	17.05.16	17.05.17															▼ Cumieres
Meaux	1	17.05.17	17.05.18															▼ Meaux
Párizsi érkezés és otttartózkodás	19	17.05.18	17.06.13															▼ Párizsi érkezés és otttartózkodás
A Hableány odaút vége	0	17.05.18	17.05.18															▼ A Hableány odaút vége
Lakóhajózási Európai Örökség konferencia és bemutató	15	17.05.18	17.06.07															▼ Lakóhajózási Európai Örökség konferencia és bemutató
Hajótörténelmi bemutatók	15	17.05.24	17.06.13															▼ Hajótörténelmi bemutatók
A Hableány és legénységének Párizsi programja	15	17.05.18	17.06.07															▼ A Hableány és legénységének Párizsi programja
Visszaút	40	17.06.14	17.08.08															▼ Visszaút
Utóhasznosítás	100	17.08.09	18.01.02															▼ Utóhasznosítás
Lobby a megvalósíthatóságért	200	14.05.15	15.03.02															▼ Lobby a megvalósíthatóságért
Adományok gyűjtése	180	14.10.06	15.06.23															▼ Adományok gyűjtése
Marketig a tervezés és hajóépítés fázisában	240	14.05.15	15.04.27															▼ Marketig a tervezés és hajóépítés fázisában
A hajóút marketingje	683	14.10.06	17.06.07															▼ A hajóút marketingje
Marketing feladatok a Párizsi megérkezést követően	100	17.06.14	17.11.02															▼ Marketing feladatok a Párizsi megérkezést követően

■ Előirányzott Kiadás
■ Tervezett érték költség



■ Actual Work ■ Critical Remaining Work ▼ Summary
■ Remaining Work ◆ Milestone