

# gróf Széchenyi Ödön "Hableány" Lakóhajója 150 éves útjának megisméltése

15.02.19 12:30

Budapest - Párizs 1867. április 6 - május 18.

Programok - projektek

Projekt ID	Projektnév	Befejezési bűdzsé	2014			2015				2016				2017				2018
			N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1	N2	N3	N4	N1
▶ SZOH	<b>gróf Széchenyi Ödön "Hableány" 1867. évi útjának 150 éves érford</b>	99,50	▼ 18.01.0															
▶ SZOU	<b>A hajó újjáépítése</b>	75,50	▼ 17.03.30															
SZOT	Tervezési feladatok, engedélyezési feladatok	10,50	15.09.30															
SZOV	Építési feladatok	65,00	15.11.20 17.03.30															
▶ SZHU	<b>Az utazás megszervezése</b>	8,00	16.07.20 17.06.16															
SZHO	Az odaút szervezése	0,00	16.07.20 17.03.30															
SZHP	A Párizsi tartózkodás megszervezése	8,00	16.10.05 17.05.05															
SZHV	Gondoskodás a visszaútról, próbautak	0,00	17.01.05 17.06.16															
▶ SZHT	<b>Az utazás</b>	10,00	17.04.06 18.01.0															
HLO	A hableány útja Párizsig ( a szakaszok a korbeli határok alapján)	10,00	17.04.06 17.06.13															
HLP	A Hableány és legénységének Párizsi programja	0,00	17.05.18 17.06.07															
HLV	Visszaút	0,00	17.06.14 17.08.08															
HLX	Utóhasznosítás	0,00	17.08.09 18.01.0															
▶ SZHR	<b>Lobby, adománygyűjtés és a marketing feladatai</b>	6,00	▼ 17.11.02															
SZR1	Lobby a megvalósíthatóságért	0,00	15.03.02															
SZR2	Adományok gyűjtése	0,00	14.10.06 15.06.23															
SZR3	Marketig a tervezés és hajóépítés fázisában	2,00	15.04.27															
SZR4	A hajóút marketingje	4,00	14.10.06 17.06.07															
SZR5	Marekting feladatok a Párizsi megérkezést követően	0,00	17.06.14 17.11.02															